

УДК 65.01

## МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. ГИБКИЙ AGILE ПОДХОД

© Лысенко О.А., Савин А.Г.

e-mail: ololyalysenko@gmail.com

*Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация*

Проект – ограниченная временем деятельность по созданию новых (уникальных) продуктов, услуг или результатов. Управление проектами (УП) – это управление и организация всего, что нужно для достижения цели вовремя и в рамках бюджета. Однако за время существования проектного управления было создано немало эффективных подходов, методик и стандартов, которые можно взять на вооружение (рис.). Разработанные подходы сильно отличаются друг от друга.




Рис. Ключевые подходы к УП

Цель работы – сравнительный анализ гибких методов управления проектами.

Agile – гибкий итеративно-инкрементальный подход к управлению проектами и продуктами, ориентированный на динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля. Существует множество методов, базирующихся на идеях Agile, самые популярные из которых – Scrum и Kanban.

В ходе анализа были выявлены отличительные характеристики методов управления проектами. Рассмотрены сильные и слабые стороны каждого из представленных методов. Произведено сравнение подходов Scrum и Kanban.

### Библиографический список

1. Заренков, В. А. Управление проектами : учеб. Пособие / В. А. Заренков. – 2-е изд. – Москва : АСВ, 2015. – 312 с.
2. Грей, К. Ф. Управление проектами : практ. Руководство : пер. с англ. / К. Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дело и Сервис, 2016, 322 с.